

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
ӨФӨ КАЛАҺЫ КАЛА ОКРУГЫ
ХАКИМИӘТЕНЕҢ
МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ
ӨФӨ КАЛАҺЫ КАЛА ОКРУГЫНЫҢ
49-СЫ МӘКТӘБЕ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
ДӘЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ШКОЛА № 49
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

450071, Өфө к., Менделеев ур., 197-се й., корп.1
Тел.: (347) 216-49-64, факс: (347) 216-49-64
E-mail: school49ufa@gmail.com

450071, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 197, корп.1
Тел.: (347) 216-49-64, факс: (347) 216-49-64
E-mail: school49ufa@gmail.com

ОКПО: 26808538, ОГРН: 1030204208616
ИНН/КПП 0276016520/027601001

БОЙОРОК

«01» сентябрь 2021 г.

№ 359

ПРИКАЗ

«01» сентября 2021 г.

Об утверждении дорожной карты по переходу
на новые ФГОС начального и основного общего образования

В соответствии с приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в МБОУ Школа №49

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту перехода на новые ФГОС начального и основного общего образования (приложение № 1).
2. Заместителям директора по УВР Лактионовой И.А., Лариной М.Е., заместителю директора по НМР Исламовой М.А., заместителю директора по ВР Мухарямову А.Т. ознакомить с дорожной картой перехода на новые ФГОС начального и основного общего образования участников образовательных отношений.
3. Заместителю директора ИТ Валиуллиной Г.З. опубликовать настоящий приказ на сайте МБОУ МБОУ Школа №49, разместить на информационных стендах.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Школа №49

С.Х. Газизова

С приказом ознакомлены:



Лактионова И.А.
 Ларина М.Е.
 Исламова М.А.
 Мухарямов А.Т.
 Валиуллина Г.З.

**План («дорожная карта») мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы
МБОУ Школа № 49 городского округа город Уфа Республики Башкортостан**

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения, ответственные | Результат |
|--|---|---|---|
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 1 | Создание Координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива МБОУ Школа №49 и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса. | Сентябрь 2021, директор Газизова С.Х. | Приказ о создании Координационного совета по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Координационного совета по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 2 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021 Заместитель директора Ларина М.Е., Исламова М.А., Лактионова И.А. | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 3 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | Сентябрь 2021 года, август 2022 года Заместитель директора Ларина М.Е., Исламова М.А., Лактионова И.А. | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |
| 4 | Разработка и утверждение дорожной карты перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021г, Координационный совет | Дорожная карта перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5 | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым | Май, ежегодно с 2022 года, классные руководители 1-х | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС |

| | ФГОС НОО | классов | НОО |
|----|--|---|---|
| 6 | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Май, ежегодно, 2022–2024 годы, классные руководители 5-х классов | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ОО |
| 7 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком Заместитель директора Ларина М.Е., Исламова М.А., Лактионова И.А. | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО |
| 8 | Анализ имеющихся в МБОУ Школа №49 условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Ноябрь 2021-июнь 2022 года Рабочая группа | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 9 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов Заместитель директора Исламова М.А. Зав.библиотекой Никулина В.Е. | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООС Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 10 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Октябрь 2021 – март 2022 Года Заместитель директора Ларина М.Е., Исламова М.А., Лактионова И.А. Мухарямов А.Т. | Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР |

| | | | |
|--|--|--|---|
| 11 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2021 – май 2022 года Заместитель директора Ларина М.Е., Исламова М.А., Лактионова И.А. Мухарямов А.Т. | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии |
| 12 | Проведение заседаний МО, НМС, педагогических советов, посвящённые вопросам перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Август 2021-июнь 2022г Заместитель директора Ларина М.Е., Исламова М.А., Лактионова И.А. Мухарямов А.Т., Руководители МО | Протоколы МО, НМС, педагогических советов |
| 13 | Организация участия в районных, городских, региональных мероприятиях по вопросам перехода на новые ФГОС НОО и ООО для руководителей ОО, учителей начальных классов школы; учителей предметников основной школы | В течение года Зам.директора по НМР Исламова М.А. | Участия в районных, городских, региональных мероприятиях |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода Координационный совет | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода Координационный совет | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 3 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Январь 2022 года Координационный совет | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 4 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022г. Директор Газизова С.Х. | Устав образовательной организации |
| 5 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021 – июнь 2022 года Координационный совет | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 6 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 Координационный совет | Должностные инструкции |
| 7 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 15.06.2022 Рабочая группа | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 8 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 15.06.2022 Рабочая группа | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |
| 9 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на | Август 2021-июнь 2022г Заместитель директора Ларина М.Е., Исламова М.А., Лактионова И.А. | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | заседании педагогического совета | Мухарямов А.Т., | УУД, программы коррекционной работы ООО |
| 10 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | До 30 июля 2022г Заместитель директора Ларина М.Е., Исламова М.А., Лактионова И.А. Мухарямов А.Т. | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 11 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | До 30 мая 2023 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 12 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | До 30 мая 2024 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 13 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год | До 30 мая 2025 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 14 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | До 30 мая 2026 года | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО |
| 15 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2022 года Руководители МО, Учителя школы | Рабочие программы педагогов по учебным предметам учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 16 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2023 года Руководители МО, Учителя школы | Рабочие программы педагогов по учебным предметам учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов |
| 17 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2024 года Руководители МО, Учителя школы | Рабочие программы педагогов по учебным предметам учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов |
| 18 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2025 года Руководители МО, Учителя школы | Рабочие программы педагогов по учебным предметам учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов |
| 19 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2026 года Руководители МО, Учителя школы | Рабочие программы педагогов по учебным предметам учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов |
| 20 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно Руководители МО, | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 21 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022 года Директор Газизова С.Х. | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями |
| 22 | Внесение изменений в «Положение о формах, | До 1 сентября 2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | Заместитель директора Ларина М.Е., Исламова М.А., Лактионова И.А. Мухарямов А.Т. | текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 1 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 октября 2021 года Заместитель директора по НМР Исламова М.А. | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |
| 2 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы Педагогический коллектив | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО |
| 3 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы Координационный совет | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 4 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы Психологи: Нургалиева Г.Ф., Шаронова Ю.Р. | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 5 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы Координационный совет, Рабочая группа | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 6 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы Координационный совет | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 7 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы Координационный совет | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 8 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы Координационный совет | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года Координационный совет | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в | Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Аналитическая справка замдиректора по УВР |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Заместитель директора Ларина М.Е., Исламова М.А., Лактионова И.А. | |
| 3 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы Заместитель директора по НМР Исламова М.А. | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОС и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 4 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы Заместитель директора Ларина М.Е., Исламова М.А., Лактионова И.А. | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

| | | | |
|---|---|--|--|
| 1 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы Координационный совет | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 2 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы Координационный совет, Классные руководители | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации, протоколы родительских собраний |
| 3 | Изучение и формирование мнения родителей о | Ежеквартально в течение | Сайт образовательной организации, страницы школы |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | всего периода с 2021 по 2027 годы Координационный совет, психологи школы | в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 4 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы Координационный совет | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 1 | Обеспечение обновления материально-технической базы МБОУ Школа №49, согласно требованиям ФГОС НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы Директор Газизова С.Х., Заместитель директора по АХЧ Гильманова Г.З. | Информационная справка обновления материально-технической базы МБОУ Школа №49 |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС НОО и ООО действующими санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБОУ Школа №49 | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы Директор Газизова С.Х., Заместитель директора по АХЧ Гильманова Г.З. | Приведение в соответствие материально-технической базы с требованиями ФГОС НОО и ООО |
| 3 | Обеспечение МБОУ Школа № 49 печатными и электронными образовательными ресурсами для реализации ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы Зав.библиотекой Никулина В.Е. | Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, методическими, справочными пособиями, художественной литературой, электронными образовательными ресурсами |